

Утверждаю:  
\_\_\_\_\_ Обухов В.Д.  
Руководитель агентства лесного хозяйства по РК  
«\_\_» февраля 2005 г.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ Осипов В.М.  
Директор ФГУ Прилузский лесхоз  
«\_\_» февраля 2005 г.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ Дерман Н.В.  
Начальник ФГУП «Севлеспроект»  
«\_\_» февраля 2005 г.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ П. Маевски  
Директор регионального  
Некоммерческого фонда «Серебряная тайга»  
«\_\_» февраля 2005 г.

**ПРОГРАММА**  
**подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза**

**ПРОГРАММА**  
**Подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза**

Наименование, краткое содержание работ	Ответственные исполнители (исполнители)	Срок исполнения (готовности)	Источники финансирования	Размер финансирования	Наименование подготовленных материалов и выходных документов
<b>Подготовка программы лесоустройства и технических заданий на проведение лесоустроительных работ</b>					
1. Анализ программы пояснительной записки (программы лесоустройства на реальность выполнения)	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин. Анализ индивидуально, обсуждение в группе	До 28.02.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Заключительная записка и отредактированный вариант Программы лесоустройства (варианты в зависимости от условий).
2. Анализ программы подготовительных работ	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин. Анализ индивидуально, обсуждение в группе	До 28.02.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Программа подготовительных работ, увязанная с программой лесоустройства
3. Подготовка технических заданий на проведение работ	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин.		Бюджет - стандартная часть. Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»» - дополнительные разделы.		Технические задания по вариантам программы

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

3.1. Техническое задание на проведение подготовительных работ	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин.	До 28.02.05	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»»		Техническое задание на проведение подготовительных работ
3.2. Техническое задание «Закладка тренировочного полигона для комплексной тренировки	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин	До 31.04.05	Бюджет - стандартная часть. Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»» - дополнительные разделы.		Техническое задание на закладку тренировочного полигона
3.3. Техническое задание на составление топоосновы, картографии, оформление аэрофотоснимков. Требования к картографии.	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин	До 31.04.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Техническое задание на составление топоосновы, картографии, оформление аэрофотоснимков. Требования к картографии.
3.4. Технические задания «Требования к обследовательским работам и таксации».	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин	До 31.04.05	Бюджет - стандартная часть. Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»» - дополнительные разделы.		Технические задания «Требования к обследовательским работам и таксации».
3.5. Требования к программам обработки лесоустроительной информации.		До 31.04.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Техническое задание на разработку требований к программам обработки лесоустроительной информации.

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

3.6. Техническое задание на проведение камеральных работ.		До 31.04.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Техническое задание на проведение камеральных работ.
3.7 Техническое задание по разработке Основных положений по ведению лесного хозяйства.	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин	До 28.02.05	Фонд «Серебряная тайга», проект «Модельный лес «Прилузье»»		Техническое задание на разработку Основных положений по ведению лесного хозяйства.
4. Разработка содержания Основных положений по ведению лесного хозяйства	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин	До 28.02.05	Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Перечень разделов Основных положений
4.1 Рассмотрение содержания Основных положений по ведению лесного хозяйства на НТС Агентства лесного хозяйства по РК	Засухин, Перчаткин	28.02.05 – представить в НТС до 30.03.05 рассмотреть	Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Утверждённый на НТС перечень разделов основных положений.
5. Разработка предложений к Основным положениям по ведению лесного хозяйства.	Перчаткин, Шушарин, Осипов, Засухин - Координация действий. Разработчики определяются по каждому разделу	28.02.06	Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Проект основных положений по ведению лесного хозяйства.

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

5.1 Рассмотрение основных положений на НТС Агентства лесного хозяйства по РК	Засухин, Шушарин, Осипов	Представить до 28.02.06	Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Протокола НТС
<b>Работы лесоустроительные</b>					
<b>Подготовительные работы</b>					
6. Проведение дополнительных подготовительных работ	Шушарин	31.09.05	Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье» Лесопользователи Прилузского лесхоза.		Документ – отчёт. Исходные материалы для зонирования территории. Карта ландшафтов.
7. Закладка полигонов для групповой тренировки	Леспроект, ФСТ, Лесхоз	31.09.05	Бюджет. Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Полигоны для групповой тренировки. Описание маршрута(ов)
8. Написание текста пояснительной записки (общие части – характеристика естественно-исторических условий, методы картирования, методы таксации, методики работ и т.д.)	Исполнитель неопределён	28.02.06	Бюджет - традиционные разделы. Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье» – новые разделы		Текст разделов пояснительной записки
9. Лоббирование включения Прилузского лесхоза в план лесоустройства на 2006 год	Обухов, Шушарин	До 30.11.05			Проект плана лесоустроительных работ и контракт на проведение лесоустроительных работ.
10. Представление наработок проекта в МПР России (через	Маевски, Обухов, Шушарин	До 30.03.06			Положительные заключения от НТС Агентства лесного хозяйства

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

приглашение в Модельный лес, участие в семинарах, конференциях)					России
11. Разработка протокола 1 лесоустроительного совещания	Осипов, Перчаткин, Шущарин	До 15.04.06	Бюджет, лесхоз (агентство)		Проект протокола Первого лесоустроительного совещания
12. Подготовка: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Топоосновы</li> <li>▪ Карточек таксации</li> <li>▪ Др.</li> </ul>	Севлеспрект	До 30.04.06	Бюджет - стандартная часть. Лесопользователи + Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье» - дополнительные разделы		Аэрофотоснимки, топооснова с закачкой в GPS – приемники, карточки таксации
<b>Полевые лесоустроительные работы</b>					
13. Лесоводственные обследования. Таксация леса	Севлеспроект	До 30.10.06	Бюджет - стандартная таксация; Лесопользователи + Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье» - дополнительные сведения		Дешифрованные снимки, ведомости координат, карточки таксации и др.
14. Специальные обследования	Исполнители будут определены в зависимости от темы специальных обследований	До 30.10.06	Лесопользователи + Фонд «Серебряная тайга», Проект «Модельный лес «Прилузье»		Материалы специальных обследований и предложения по включению в проект в виде отчёта.

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

<b>Лесоустроительное проектирование</b>					
15. Камеральные лесоустроительные работы: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Подготовка информации, ввод данных</li> <li>▪ Оцифровка планов лесонасаждений</li> <li>▪ Совмещение баз данных,</li> <li>▪ проектировка</li> </ul>	Севлеспроект. Консультации ФСТ и лесхоза.	До 30.04.07	Бюджет - стандартная часть. Лесопользователи - дополнительные разделы.		Расчётная лесосека и объёмы проектируемых мероприятий
16. Подготовка и проведение второго лесоустроительного совещания	Севлеспроект, лесхоз.	15.10.07.	Бюджет, лесхоз (агентство).		Протокол второго лесоустроительного совещания.
17. Формирование ГИС и печать картографической продукции	Севлеспроект. ТФИ - консультации	15.10.07.	Бюджет, Лесопользователи.		Отлаженные базы, совмещенные слои. Планшеты, планы лесонасаждений.
18. Составление проектных ведомостей и пояснительной записки по лесхозу и лесничествам	Севлеспроект	До 15.10.07	Бюджет, лесопользователи, лесхоз (агентство)		Проект Организации и ведения лесного хозяйства (пояснительная записка и объёмы лесохозяйственных мероприятий, источники покрытия затрат на ведение лесного хозяйства). Пояснительные записки по лесничествам.
19. Составление публичного варианта проекта	Севлеспроект	До 15.10.07	Бюджет, лесхоз (агентство)		Публичный вариант проекта - пояснительная записка
20. Общественные слушания по проекту.	Лесхоз (агентство), Севлеспроект	До 30.05.07	Лесхоз (агентство)		Протокол общественных слушаний
21. Экологическая и техническая экспертизы проекта	Лесхоз (агентство)	До 31.12.07	Лесхоз (агентство)		Заключение государственной экологической экспертизы

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

<b>Повышение квалификации специалистов лесоустроительного предприятия</b>					
22. Курсы повышения квалификации.					
22.1 Теоретический курс УУЛ	Паутов, Шушарин	До 15.05.06	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»». Бюджет		Программа курса, список участников.
22.2. Теоретический курс по сохранению биоразнообразия и ДЛ	Мариев, Шушарин	До 15.05.06	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»». Бюджет		Программа курса, список участников.
22.3. Теоретический курс Требования и Методы сохранения почвенных и водных ресурсов	Засухин, Шушарин	До 15.05.06	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»». Бюджет		Программа курса, список участников.
22.4. Социальное значение лесов. Участки леса высокого социального значения.	Семяшкина, Шушарин	До 15.05.06	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»». Бюджет		Программа курса, список участников.
23. Полевая коллективная тренировка	Осипов, Шушарин, Перчаткин, Засухин	Май 2006	Фонд «Серебряная тайга» проект «Модельный лес «Прилузье»». Бюджет, лесхоз (агентство)		Программа тренировки, список участников.
24. Техническая учёба по теме обработка полевых материалов и проектирование.	Шушарин, Кудрявцев, Заостровцев	До 15.11.06	Бюджет		Программа курса, список участников.

Программа подготовки и проведения лесоустройства Прилузского лесхоза

Координация деятельности по выполнению программы осуществляется рабочей группой в составе:

Осипов В.М. – директор Прилузского лесхоза

Шушарин А.П. – главный инженер Севлеспроект

Перчаткин П.А. – главный лесничий Агентства лесного хозяйства по РК

Засухин Д.П. – Координатор лесных направлений проекта «Модельный лес «Прилузье»».

Периодичность встреч группы – 1 раз в месяц и (или) по необходимости.